



Утверждаю
Директор
МБОУ СОИШ с. Садовка
О.В. Чашкина

План работы (дорожная карта) по переходу на новый ФГОС ООО в 2021-2022 гг.

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
1.	Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
3.	Разработка пояснительной записки ООП ООО,	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по	Проекты структурных

	планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО		УВР, заместитель директора по ВР	элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО
4.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя- предметники	Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП ООО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО

5.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Проекты структурных элементов организационного раздела ООП ООО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО
6.	Завершение разработки ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Проект ООП ООО
7.	Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Директор школы	Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП ООО
8.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 октября 2021 года	Директор школы	Должностные инструкции
9.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС	До 1 ноября 2021 года	Заместитель директора по УВР	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

	ООО			
10.	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
11.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР, завхоз школы	Аналитическая справка
12.	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года – май 2022 года	Директор школы	Договор о сетевой форме реализации образовательной программы